FIRMADO

MINISTERIO
DE TRANSPORTES
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

SECRETARÍA GENERAL
DE TRANSPORTE TERRESTRE

DIRECCIÓN GENERAL
DE CARRETERAS

CLAVE: 39-AL-3620

RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: MEJORA LOCAL. CONSTRUCCIÓN DE TRES GLORIETAS. CARRETERA: N-340A P.K. 519+450, 520+650 Y 521+150. TRAMO: T.M. DE LOS GALLARDOS. PROVINCIA DE ALMERÍA

Provincia de Almería

Con fecha 22 de septiembre de 2025 se ha recibido en la Subdirección General de Conservación y Gestión de Activos un nuevo plan de obra del proyecto referenciado en el que se contempla un plazo de ejecución de veintiséis (26) meses que atiende a la disponibilidad presupuestaria actual y a la posible fecha de inicio de las obras.

El citado plan de obra cuenta con el preceptivo informe de supervisión.

En virtud de lo anterior a propuesta de la Subdirección General de Conservación y Gestión de Activos RESUELVO:

1. Aprobar un nuevo plan de ejecución de veintiséis (26) meses de las obras correspondientes al proyecto de Construcción: MEJORA LOCAL. CONSTRUCCIÓN DE TRES GLORIETAS. CARRETERA: N-340A P.K. 519+450, 520+650 Y 521+150. TRAMO: T.M. DE LOS GALLARDOS. PROVINCIA DE ALMERÍA.

2. Aprobar el nuevo plan de obra para dicho proyecto, con entrada en la Subdirección General de Conservación y Gestión de Activos el día 22 de septiembre de 2025.

EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS

Juan Pedro Fernández Palomino

FIRMADO por: JUAN PEDRO FERNANDEZ PALOMINO. A fecha: 23/09/2025 06:49 PM
DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS
Total folios: 1 (1 de 1) - Código Seguro de Verificación: MFOM023F136B681A2F6F3DF57C4. Verificable en https://sede.transportes.gob.es